

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ОП-2019-006/001

Днес, 26.11.....2019 г. в град Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 1, тел. 0619/22055, с БУЛСТАТ 000133844, представлявана от инж. Росица ^{Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 7, ал. 2 от ЗОП} Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец при условията на чл. 7, ал. 2 от ЗОП и съгласно Заповед № 2362/07.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец и Даниела ^{Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от} Илиева - Иванова – Началник отдел „БФПИО“, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. **ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“** със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Клокотница“ № 5, тел. 02/995 03 38, e-mail: et.kostov@abv.bg, факс: 02/995 03 38, с ЕИК 104108825, представлявано от Васил ^{Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр.} Костов в качеството му на физическо лице - търговец, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Договор за обществена поръчка № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019г. с предмет: **„Ремонтно - възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ - гр. Лясковец“** и във връзка с възникването на обективна необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка - изпълнението на строеж: **„Аварийен ремонт ритуална къща към църква „Свети Атанас“**, се сключи настоящото допълнително споразумение, по силата на което страните се договориха за следното:

§ 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтно - възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ - гр. Лясковец“**, а именно: изпълнението на строеж: **„Аварийен ремонт ритуална къща към църква „Свети Атанас“**, находящ се в УПИ XIV – за църква, кв.54 по плана на гр.Лясковец, с административен адрес: ул. „Павел Калянджи“ № 90, гр. Лясковец, общ. Лясковец, съгласно одобрен на 21.10.2019 г. от Главния архитект на Община Лясковец инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 38Лщ/21.10.2019 г.

§ 2. Изпълнителят се задължава да извърши допълнително възложените СМР по вид и единични цени, съгласно представена от него оферта, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

§ 3. Възложителят заплаща извършените допълнителни СМР на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 4 от Договора за обществена поръчка № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019 г. с предмет: **„Аварийен ремонт ритуална къща към църква „Свети Атанас“** въз основа на протокол за действително извършени и приети работи, при следните показатели за ценообразуване:

- Часова ставка:

5,60 лв./чч;

- Допълнителни разходи върху труд: 100%;
- Допълнителни разходи върху механизация: 30%;
- Печалба: 11%;
- Доставно-складови разходи: 10%.

§ 4. Крайната стойност по Договор за обществена поръчка № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019г. се запазва, като заплащането на допълнителните строително-монтажни работи (СМР) - изпълнението на строеж: „Аварийен ремонт ритуална къща към църква „Свети Атанас“ е в рамките на осигурения ресурс от 270 620,43 лв. без ДДС или 324 744, 52 лв. с ДДС.

§ 5. Срокът за изпълнение на допълнително възложените СМР е 60 (шестдесет) календарни дни съгласно представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от допълнителното споразумение, и започва да тече от датата на сключване на настоящото допълнително споразумение.

§ 6. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок съгласно представена от него оферта и чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

- за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. - 5 години;
- за вътрешни инсталации на сгради при основен ремонт и реконструкция - 5 години;

§ 7. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019 г., с предмет: „Ремонтно - възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ - гр. Лясковец“ остават непроменени, като настоящото допълнително споразумение става неразделна част от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за изпълнителя и два за възложителя.

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. РОСИЦА БОСПОДИНОВА –
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАСИЛ КОСТОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Началник отдел „БФПИО“
 (Д. Или

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във
 вр. с чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласувал юрист: