



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Лясковец		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000133844	
Пощенски адрес: пл. Възраждане № 1			
Град: Лясковец	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5140	Държава: BG
Лице за контакт: Даниела Маринова, Пенка Велкова		Телефон: +359 61922055	
Електронна поща: obstina@lyaskovets.net		Факс: +359 6192045	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.lyaskovets.bg">www.lyaskovets.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php">http://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ - гр. Лясковец Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, на ул. „Павел Калянджи“ № 90. код NUTS: <sup>1</sup> BG321
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В съответствие с предвижданията на инвестиционния проект по части Архитектурна и Конструкции са предвидени следните строителни дейности (СМР/СРР): -Демонтаж на съществуващи каменни зидове; -Направа на нови оградни зидове с 4 типа подпорни стоманобетонени стени с дебелина 20 см, максимална височина от терена 1.60м и стоманобетонени колони 20/40 през 3.40м осово;

-Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобетонните колони, изработена по арх. детайл;  
 -Откосиране на съществуващия терен и зачимяване;  
 -Ремонт на ритуалната къща (покрив, фасада, дограма) без засягане на конструкцията;  
 -Направа на бетонови стъпала и подпорна бетонна стена на вход към църква.

**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**

Продължителност в месеци: \_\_\_\_\_ или Продължителност в дни: 120  
или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**

**IV.2) Административна информация**

**IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 929953

**РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Поръчка №: ОП-2019-006/001

Обособена позиция №: 2

**Наименование:**

Ремонтно-възстановителни работи на опрадни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас“ – гр. Лясковец

**V.2) Възлагане на поръчката**

**V.2.1) Дата на сключване на договора**

29.07.2019 дд/мм/гггг

**V.2.2) Информация относно оферти**

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**

Официално наименование:  
ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
104108825

Пощенски адрес:  
ул. Клокотница № 5

Град:  
Полски Тръмбеш

код NUTS:  
BG321

Пощенски код:  
5180

Държава:  
BG

Електронна поща:  
et.kostov@abv.bg

Телефон:  
+359 889898080

Интернет адрес: (URL)  
www.remont-bg.com

Факс:  
+359 889898080

Изпълнителят е МСП

Да  Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 270620.43

Валута: BGN

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

Бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не е в актовете, които подлежат на обжалване.

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 20.05.2020 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, на ул. „Павел Калянджи“ № 90. код NUTS: <sup>1</sup> BG321			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В съотв. с предвижданията на инв. проект по части Арх. и Констр. са предв. следните СМР/СРР: -Демонтаж на съществуващи кам. зидове; - Направа на нови оградни зидове с 4 типа подп. стоманобетонени стени с дебелина 20 см, макс. височина от терена 1.60м и стоманобетонени колони 20/40 през 3.40м осово; -Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобет. колони, изработена по арх. детайл; -Откосиране на съществуващия терен и зачимяване; -Ремонт на рит. (покрив, фасада, дограма) без засягане на констр.; -Направа на бетонови стълпала и подпорна бетонна стена на вход към църква. Впосл. на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Договора, с Доп. спор. № 1/26.11.2019 г. е възложено изпълнение на допълнителни СМРа именно: подбиване на фасадните ивични основи, преизграждане на вътр. компрометирани зидове, подмяна на външни колони, изпълнение на пояс и др. без които е невъзможно продължаването на дог.стр. работи по ритуалната къща, с отделен срок на изпълнение			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 274 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 270620.43 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 104108825	
Пощенски адрес: ул. Клокотница № 5			
Град: Полски Тръмбеш	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5180	Държава: BG
Електронна поща: et.kostov@abv.bg		Телефон: +359 889898080	
Интернет адрес: (URL) www.remont-bg.com		Факс: +359 889898080	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения**

**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
Срокът за изпълнение на договорените СМР/СРР се предоговаря по искане на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като същият се удължава до изтичане срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение - до 13 май 2020 г.

**VII.2.2) Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП (Обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), като част от мерките за облекчаване на последиците от възникналата кризисна ситуация за засегнатите лица, е предвидена възможност по предложение на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение. В общинска администрация е постъпило искане с вх. № ОП-2213#9/21.04.2020 г. от изпълнителя ЕТ "Васил Иванов Костов" за предоговаряне срока на изпълнение по Договор за обществена поръчка № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019 г., поради следното: намалена численост на персонала с оглед предотвратяване струпването на строителни работници; опазване живота и здравето на същите и възникнали множество допълнителни разходи, съпътстващи предприетите противоепидемични мерки.

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 270620.43 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията  
Стойност, без да се включва ДДС: 270620.43 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
2 в приложимите случаи