

00137-2019-0003

I. II. IV.

BG-Лясковец:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133844

BG321, Община Лясковец, пл. Възраждане 1, За: Пенка Велкова, Даниела Маринова, България 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, E-mail: obshtina@lyaskovets.bg, Факс: 0619 22045

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <https://www.lyaskovets.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://www.lyaskovets.bg/buyerprofile/bprofile.php?id=20190415-0119>.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 767 от 15.04.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00137-2019-0003

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”. В съответствие с предвижданията на инвестиционния проект по части Архитектурна и Конструкции са предвидени следните строителни дейности (СМР/СРР): -Демонтаж на съществуващи каменни зидове; -Направа на нови оградни зидове с 4 типа подпорни стоманобетонени стени с дебелина 20 см, максимална височина от терена 1.60м и стоманобетонени колони 20/40 през 3.40м осово; -Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобетонните колони, изработена по арх. детайл; -Откосиране на съществуващия терен и зачимяване; -Ремонт на ритуалната къща (покрив, фасада, дограма)

без засягане на конструкцията; -Направа на бетонови стъпала и подпорна бетонна стена на вход към църква.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** ОП-2019-006/001 от 29.07.2019 г.

III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG321, ЕТ ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ, ул. Клокотница № 5, България 5180, Полски
Тръмбеш, Тел.: 0889 898080, E-mail: et.kostov@abv.bg, Факс: 0889 898080

Интернет адрес/и:

URL: www.remont-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Предметът на договора за обществена поръчка е: „Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”. В съответствие с предвижданията на инвестиционния проект по части Архитектурна и Конструкции са предвидени следните строителни дейности (СМР/СРР): -Демонтаж на съществуващи каменни зидове; -Направа на нови оградни зидове с 4 типа подпорни стоманобетонови стени с дебелина 20 см, максимална височина от терена 1.60м и стоманобетонови колони 20/40 през 3.40м осово; -Направа и монтаж на ажурна ограда от ковано желязо между стоманобетонните колони, изработена по арх. детайл; -Откосиране на съществуващия терен и зачимяване; -Ремонт на ритуалната къща (покрив, фасада, дограма) без засягане на конструкцията; -Направа на бетонови стъпала и подпорна бетонна стена на вход към църква.

III.6) **Срок на изпълнение**

Начална дата

14.08.2019 г.

Крайна дата

12.05.2020 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**

270620.43 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

30.10.2020 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 1, ал. 1; **Преди промяната:** Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект „Ремонтно - възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква "Свети Атанас" - гр. Лясковец“; **След промяната:** Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши допълнителни строително-монтажни работи (СМР), които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка, а именно изпълнението на строеж: "Аварийен ремонт ритуална къща към църква "Свети Атанас" , като срокът за изпълнение на допълнително възложените СМР е 60 календарни дни и започва да тече от датата на сключване на Допълнително споразумение № 1/26.11.2019 г.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чл. 35, ал. 1, т. 2 от Договор № ОП-2019-006/001 от 29.07.2019 г. и във връзка с възникването на обективна необходимост от извършване на допълнителни СМР, които не са били включени в първоначалния предмет на обществената поръчка

Променено условие: чл. 7, ал. 2; **Преди промяната:** Срокът за изпълнение на договорените СМР/СРР е 120 календарни дни.; **След промяната:** Срокът за изпълнение на договорените СМР/СРР се предоговаря по искане на изпълнителя, като същият се удължава до изтичане срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение - до 13 май 2020 г.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 35, ал. 1, т. 3 от Договор за обществена поръчка № ОП-2019-006/001/29.07.2019 г. и във връзка с искане с вх. № ОП-2213#9/21.04.2020 г. от изпълнителя

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

230856.32 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА

VII.2) **Длъжност:** КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

